

Lp	Tytuł zadania	Wyszczególnienie robót	III KW 2020				IV KW 2020				RAZEM 2020			
			Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża budowlana).	Roboty budowlane - budynek muzeum		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
		Roboty budowlane - budynek usługowy		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
2	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża sanitarna)	Roboty sanitarne - budynek muzeum		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
		Roboty sanitarne wraz z przyłączem wodociągowym i przyłączem do kanalizacji sanitarnej - budynek usługowy		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
3	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża elektryczna i teletechniczna)	Roboty elektryczne i teletechniczne - budynek muzeum		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
		Roboty elektryczne i teletechniczne - budynek usługowy		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
4	Kanalizacja sanitarna - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze budynku muzeum do kanalizacji sanitarnej		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
5	Wodociąg - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze wodociągowe do budynku muzeum przy ul. Warszawskiej 2		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
6	Kanalizacja deszczowa - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze budynku muzeum do kanalizacji deszczowej		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
7	Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury	Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury - budynek muzeum		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
		Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury - budynek usługowy		23	-	-		23	-	-	-	23	-	-
RAZEM			-		-	-	-		-	-	-		-	-

Załącznik nr 2 do umowy Nr z dnia

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn.:

Dom dobrej pamięci - renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku
dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat

Lp	Tytuł zadania	Wyszczególnienie robót	I KW 2021				II KW 2021				III KW 2021			
			Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża budowlana).	Roboty budowlane - budynek muzeum	-	23	-	-	-	23	-	-	-	23	-	-
		Roboty budowlane - budynek usługowy	-	23	-	-	-	23	-	-	-	23	-	-
2	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża sanitarna)	Roboty sanitarne - budynek muzeum		23	-	-		23	-	-		23	-	-
		Roboty sanitarne wraz z przyłączem wodociągowym i przyłączem do kanalizacji sanitarnej - budynek usługowy		23	-	-		23	-	-		23	-	-
3	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża elektryczna i teletechniczna)	Roboty elektryczne i teletechniczne - budynek muzeum		23	-	-		23	-	-		23	-	-
		Roboty elektryczne i teletechniczne - budynek usługowy		23	-	-		23	-	-		23	-	-
4	Kanalizacja sanitarna - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze budynku muzeum do kanalizacji sanitarnej		23	-	-		23	-	-		23	-	-
5	Wodociąg - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze wodociągowe do budynku muzeum przy ul. Warszawskiej 2		23	-	-		23	-	-		23	-	-
6	Kanalizacja deszczowa - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze budynku muzeum do kanalizacji deszczowej		23	-	-		23	-	-		23	-	-
7	Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury	Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury - budynek muzeum		23	-	-		23	-	-		23	-	-
		Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury - budynek usługowy		23	-	-		23	-	-		23	-	-
RAZEM			-		-	-	-		-	-	-		-	

Lp	Tytuł zadania	Wyszczególnienie robót	IV KW 2021				RAZEM 2021				I KW 2022		
			Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT
1	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża budowlana).	Roboty budowlane - budynek muzeum	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
		Roboty budowlane - budynek usługowy	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
2	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża sanitarna)	Roboty sanitarne - budynek muzeum		23	-	-	-	23	-	-	-	23	-
		Roboty sanitarne wraz z przyłączem wodociągowym i przyłączem do kanalizacji sanitarnej - budynek usługowy		23	-	-	-	23	-	-	-	23	-
3	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża elektryczna i teletechniczna)	Roboty elektryczne i teletechniczne - budynek muzeum	-	23	-	-	-	23	-	-	-	23	-
		Roboty elektryczne i teletechniczne - budynek usługowy	-	23	-	-	-	23	-	-	-	23	-
4	Kanalizacja sanitarna - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze budynku muzeum do kanalizacji sanitarnej	-	23	-	-	-	23	-	-	-	23	-
5	Wodociąg - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze wodociągowe do budynku muzeum przy ul. Warszawskiej 2	-	23	-	-	-	23	-	-	-	23	-
6	Kanalizacja deszczowa - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze budynku muzeum do kanalizacji deszczowej	-	23	-	-	-	23	-	-	-	23	-
7	Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury	Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury - budynek muzeum	-	23	-	-	-	23	-	-	-	23	-
		Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury - budynek usługowy	-	23	-	-	-	23	-	-	-	23	-
RAZEM			-		-	-	-		-	-	-		-

Zaakceptowano i uzgodniono z Zamawiającym w dniu

Lp	Tytuł zadania	Wyszczególnienie robót	TOTAL				
			Wartość brutto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża budowlana).	Roboty budowlane - budynek muzeum	-	-	23	-	-
		Roboty budowlane - budynek usługowy	-	-	23	-	-
2	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża sanitarna)	Roboty sanitarne - budynek muzeum	-	-	23	-	-
		Roboty sanitarne wraz z przyłączem wodociągowym i przyłączem do kanalizacji sanitarnej - budynek usługowy	-	-	23	-	-
3	Zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków na budynek miejskiego muzeum; w tym termomodernizacja (branża elektryczna i teletechniczna)	Roboty elektryczne i teletechniczne - budynek muzeum	-	-	23	-	-
		Roboty elektryczne i teletechniczne - budynek usługowy	-	-	23	-	-
4	Kanalizacja sanitarna - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze budynku muzeum do kanalizacji sanitarnej	-	-	23	-	-
5	Wodociąg - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze wodociągowe do budynku muzeum przy ul. Warszawskiej 2	-	-	23	-	-
6	Kanalizacja deszczowa - przyłącze do budynku przy ul. Warszawskiej 2	Przyłącze budynku muzeum do kanalizacji deszczowej	-	-	23	-	-
7	Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury	Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury - budynek muzeum	-	-	23	-	-
		Zagospodarowanie otoczenia wraz z zakupem malej architektury - budynek usługowy	-	-	23	-	-
RAZEM			-	-		-	-

Zaakceptowano i uzgodniono z Zamawiającym w dniu